

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору №269/1/20 от 25.05.2020 на оказание услуг по разработке проектно-
сметной документации на капитальный ремонт корпуса №25 (бокс Г)

г. Белоозерский

«21» августа 2020 г.

Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» (ФКП «ВГКАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сычугова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая производственная компания «Гудвилл»» (ООО «МПК Гудвилл»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Петрова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному соглашению о продлении срока по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта корпуса №25(бокс Г) в полном объеме до 05 октября 2020 года.

2. Остальные условия Договора №269/1/20 от 25.05.2020, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №269/1/20 от 25.05.2020г. составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Генеральный директор

Д.А. Петров

Заказчик
Директор

А.В.Сычугов